			AGOSTO			SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
		semana		semana			semana				semana				semana							
	Actividad	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
PREPARACIÓN	Identificación y elección de la empresa con la problemática																					
	Planteamiento claro de la identificación de la problemática																					
	Planteamiento claro de la propuesta de la posible solución																					
	Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, 4 estructura organica																					
	Elaboración del Marco 5 Referencial: Antecedentes																					
-	Elaboración del Marco Referencial: Marco Teorico y 6 Marco Conceptual	,																				
	Planteamiento en la elaboración de la Guía o Cripticos en una serie de pasos propuestos para su 7 desarrollo																					
DESARROLLO	Presentación de la posibile solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establescan los pasos aseguir 8 para su desarrollo																					
	Conclusión de la Guía para elaboración del proyecto integrador,con el fin de recabar los puntos clave para considerar en el desarrollo de la presentación de su proyecto integrador.																					
	Presentación previa de la Diapositiva del proyecto 10 integrador																					
COM	11 Preparación del Video 12 Presentación del Video																					
	-	•																				